



Radlin, 03.07.2013r.

R.3053/3/2012

**Urząd Miasta Radlin**  
**ul. Rymera 15**  
**44-310 Radlin**

***Euroregionalny Komitet Sterujący  
Funduszu Mikroprojektów  
w Euroregionie Silesia  
ul. Batorego 7  
47-400 Racibórz***

**WNIOSEK  
O ZATWIERDZENIE ZMIAN W PROEKCIE  
W RAMACH PROCEDURY OBIEGOWEJ**

**dotyczy: projektu nr PL.3.22/3.3.04/13.03599 pt. "Szlakiem Emmy i Marcela -  
industrialne atrakcje Radlina"**

Miasto Radlin zwraca się z prośbą o zatwierdzenie zmian w projekcie o numerze i tytule jak wyżej, zatwierdzonego Decyzją Komitetu Sterującego na posiedzeniu w dniu 28.02.2013r.

**UZASADNIENIE**

W/w projekt zakłada wydanie mapek i przewodnika turystycznego po Radlinie i Mohelnicy, oznakowanie industrialnych atrakcji za pomocą tablic informacyjnych, oraz promocję projektu w Radlinie i Mohelnicy. Projekt został zatwierdzony warunkowo, tj. pod warunkiem dostarczenia przed podpisaniem umowy „Zgłoszenia robót budowlanych z potwierdzeniem, że nie wniesiono sprzeciwu” (zgłoszenie dotyczy tablic i stanowiło jeden z załączników do wniosku o dofinansowanie złożonego dnia 19.11.2012r do Sekretariatu Stowarzyszenia).

Omawiane wyżej „Zgłoszenie robót budowlanych” zostało złożone w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl dnia 16.11.2012r. W dniu 28.11.2012r Starostwo wniosło sprzeciw w drodze decyzji. W uzasadnieniu podano, iż instalacja tablic wymaga pozwolenia na budowę, ponieważ w specyfikacji zgłoszonych robót wskazano, iż tablice zostaną zakotwione w gruncie za pomocą betonowych stóp fundamentowych.

Z uwagi na fakt, iż uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z wysokimi kosztami (m.in. koszt uzyskania map dla celów projektowych w 14 różnych miejscach Radlina), Wnioskodawca dokonał ponownego zgłoszenia do Starostwa w dniu 27.03.2013r.

W specyfikacji zgłoszonych robót wskazano ten sam zakres robót, z tą różnicą, że 5 szt. tablic zostanie zamontowanych na budynkach, zaś pozostałe 9 na ocynkowanym stelażu i stalowych słupkach wbitych do gruntu. Do zgłoszenia z dnia 27.03.2013r Starostwo nie wniosło sprzeciwu, o czym informuje pismem z dnia 10.04.2013r.

Całość dokumentacji (oba zgłoszenia wraz z korespondencją ze Starostwem) została przekazana do Sekretariatu Stowarzyszenia pismem z dnia 23.05.2013r.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zatwierdzenie następujących zmian w projekcie:

- zmianę specyfikacji tablic informacyjnych, których opis zawiera załącznik nr 15 do wniosku, zgodnie z zaakceptowanym przez Starostwo Zgłoszeniem robót z dnia 27.03.2013r;
- przedłużenie terminu realizacji projektu z 09.2013 na 12.2013, ponieważ przetarg na wykonanie tablic informacyjnych może zostać ogłoszony dopiero po uzyskaniu zgody Komitetu Sterującego na zatwierdzenie zmian w projekcie; w związku z tym opóźnieniu ulegnie również realizacja zadań 3 i 4.

Z poważaniem

BURMISTRZ RADLINA

*mgr Barbara Magiera*